

**Se aprobă,
Președinte-Secretar de Stat
Marian ZLOTEA**

**Propun a se aproba,
Vicepreședinte-Subsecretar de Stat
Dr. Corneliu CEICĂ**

**Proiect de inițiere
privind exercițiul internațional de simulare pentru febra aftoasă ce
urmează a fi organizat de către ANSVSA în perioada 7-10 septembrie 2009
împreună cu structurile guvernamentale cu atribuții în combaterea bolilor**

Director General: Dr. Nicolae LAZĂR
Modificat: Dr. Maria MIHAITA, sef serviciu
Data modificarii : 10.03.2009

CUPRINS

1. Descrierea documentului	3
1.1. Grupul initiator al exercitiului de simulare	3
1.2. Modificari ale proiectului	3
1.3. Documente (acte normative) asociate proiectului.....	3
2. Contextul si mandatul proiectului	4
3. Definirea proiectului	5
3.1 Obiective	5
3.2. Scopul exercitiului	6
3.3. Ce include proiectul	6
3.4. Ce nu include proiectul	7
3.5. Rezultate ale proiectului	8
3.6. Limitele proiectului includ.....	10
3.7. Asumari	10
3.8. Corelatii / dependente / parteneri	11
4. Beneficiile initiale ale proiectului	12
5. Planul financiar	13
6. Planul de comunicatii.....	13
7. Alcatuirea si organizarea grupului de conducere a proiectului.....	13
8. Managementul proiectului si rapoartele legate de acesta	13
9. Partile interesate.....	13
10. Registrul de risc	14
Anexa A	15
Anexa B	16
Anexa C	16
Anexa D	16
Anexa E.....	18
Anexa F.....	19
Anexa G	21

1. Descrierea documentului

1.1. Grupul initiator al exercitiului de simulare

Numele persoanei responsabile si departamentul	Realizator al documentului	Contributia	Aprobat
Dr. Gheorghe BARBOI, director general DGSV	-	avizare	da
Dr. Niculae LAZAR, DSA	-	avizare	da
Dr. Maria MIHAITA, sef serviciu	da	Intocmire si verificare Modificare (1+2)	da
Dr. Florin MAZDRAG, consilier	da	intocmire	-
Dr. Iulia TURIAC, consilier	da	intocmire	-

1.2. Modificari ale proiectului

Data	Comentarii
23.02.2009	Reactualizarea activitatilor in vederea pregatirii Exercițiului international de simulare pentru febra aftoasa "Alerta rosie" (1)
10.03.2008	Reactualizarea activitatilor in vederea pregatirii Exercițiului international de simulare pentru febra aftoasa "Alerta rosie" (2)

1.3. Documente (acte normative) asociate proiectului

Planul de contingenta pentru febra aftoasa
Manualul operational pentru febra aftoasa
Directiva CE 2003/85 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase
Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 113 din 27 aprilie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile pentru combaterea febrei aftoase

2. Contextul si mandatul proiectului

Directiva Consiliului 2003/85/CE ce stabileste masurile comunitare pentru controlul febrei aftoase in statele membre stipuleaza necesitatea elaborarii de catre fiecare stat membru in parte a unui plan de contingenta care sa explice, pas cu pas, modul de interventie in cazul aparitiei unui focar de febra aftoasa; totodata, stabileste obligativitatea testarii eficientei acestui plan la fiecare doi ani si obligativitatea aducerii lui la zi la fiecare 5 ani.

Testarea eficientei se face prin exercitii de simulare in timp real, in conformitate cu planul de interventie si anexa XVII a directivei sus-mentionate.

Avand in vedere evolutia din ultimii ani a febrei aftoase in Europa si Asia si mai ales situatia necunoscuta a statutului epidemiologic al statelor terte cu care Romania se invecineaza, in speta Ucraina, se impune realizarea unui exercitiu de simulare pentru testarea planului actual de contingenta al Romaniei pentru febra aftoasa intr-unul din judetele de granita cu aceasta tara. In urma deciziei conducerii ANSVSA, a fost ales ca judet gazda de desfasurare a exercitiului judetul Suceava.

In acest context, Romania a solicitat Comisiei Europene, prin TAIEX, sprijinul pentru finantarea si organizarea primului exercitiu international de simulare a febrei aftoase, in scopul testarii eficientei planului de contingenta pentru febra aftoasa al Romaniei.

In intervalul 19 – 20 iunie 2008 a avut loc o prima misiune a trei experti comunitari pentru evaluarea planului de contingenta si a manualului de operatiuni si pentru planificarea exercitiului de simulare, prilej cu care s-au discutat obiectivele si scopul exercitiului de simulare.

In perioada 12-16 ianuarie 2009, un expert din Departamentul pentru Agricultura si Mediu (DEFRA) al Regatului Unit al Marii Britanii a ajutat la evaluarea si finalizarea planului de contingenta pentru febra aftoasa al Romaniei care fusese revizuit anterior de un grup de consilieri ai ANSVSA.

Intregul proiect se va finaliza cu un exercitiu real de simulare a febrei aftoase in teren, in perioada 7-10 septembrie 2009

3. Definirea proiectului

3.1 Obiective

Principalul obiectiv al exercitiului este acela de a testa planul de contingenta al Romaniei pentru febra aftoasa si de a stabili pasii ce trebuie urmati in cazul aparitiei unui focar de febra aftoasa pentru a controla evolutia bolii. De asemenea, se vor testa capacitatea de reactie pentru impiedicarea raspandirii bolii in teritoriile vecine si eficienta mijloacelor de comunicare.

Obiective cheie ale exercitiului sunt urmatoarele

- Instruirea personalului în procesul de luare a deciziilor la nivel local;
- Testarea capacitatii de intervenție tehnică la nivel local;
- Testarea procedurilor care asigură cooperarea între toți partenerii operationali locali;
- Testarea răspunsului Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judeteanne in cazul unei raportări de suspiciune de boală;
- Testarea răspunsului partenerilor Centrului Local de Combatere al Bolilor (CLCB) la confirmarea bolii in ceea ce priveste evaluarea animalelor, depopularea, ecarisarea teritoriului si instituirea zonelor de restricție;
- Testarea capacitatii de comunicare cu publicul din zonele afectate;

- Testarea capacitatii de cooperare între partenerii operationali locali membri ai CLCB;
- Testarea modului de utilizare a formularelor din manualul operational.

Cadrul legal pentru organizarea acestui exercitiu este oferit de Ordinul 113/2007 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind masurile pentru controlul febrei aftoase, publicat in monitorul oficial al Romaniei nr. 402 din 15 iunie 2007, ce transpune Directiva Consiliului 2003/85/CE privind masurile comunitare pentru controlul febrei aftoase.

3.2.Scopul exercitiului

Este acela de a trece in revista si a verifica planul de contingenta al Romaniei si politica actuala de control si eradicare a unui focar de febra aftoasa. Se vor stabili, astfel, stadiul curent de pregatire si capacitatea autoritatilor implicate in combaterea bolii de a adapta raspunsul in combaterea unui astfel de focar. Raspunsul va servi in vederea completarii planului, instructiunilor, structurilor si procedurilor stabilite pentru buna gestionare a focarului.

3.3. Ce include proiectul

Activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in timpul proiectului sunt:

- Activitatile intreprinse in Stadiul de alerta portocalie si rosie: Faza de suspiciune si de confirmare a raspunsului la boala, la nivelul de comanda **strategic, tactic si operational**.

- Instructiunile operationale. Procedurile operationale pentru stabilirea Centrului Local de Combatere a Bolilor si a Centrului de Interventie in Teren.

- Elementele planului de contingenta si ale manualului de operatiuni ce urmeaza a fi testate:

- modul de aplicare a politicilor de control a febrei aftoase la nivel local;
- procedurile de procurare a echipamentelor, finantarea activitatilor de combatere, precum si a celor de evaluare si compensare;
- relatiile si comunicarea cu partenerii operationali si implicarea asociatiilor proprietarilor de animale si industriei, atat la nivel local cat si national;
- nivelul de pregatire al prefecturilor pentru sprijinirea autoritatilor veterinare in lichidarea focarelor ;
- nivelul de intelegere a rolului ce revine componentilor CLCB in lichidarea focarelor si modul in care acestia reactioneaza;
- implicarea si rolul administratiei locale (la nivel de comuna) in combaterea focarelor; resursele umane;

- capacitatea de contractare de personal suplimentar pentru interventia in focare;
- verificarea eficacitatii serviciului de comunicatii si informatii media, infrastructura si tehnologia informatiei;
- capacitatea de respectare a cerintelor privind bunastarea animala in aplicarea masurilor de control;
- testarea metodelor de distrugere a carcaselor;
- verificarea sistemelor de biosecuritate si al aplicarii metodelor de curatenie si desinfectie;
- verificarea capacitatii de laborator si a planurilor pentru examenele de laborator;
- verificarea modului de utilizare a formularelor cuprinse in manualul operational;
- verificarea modului de prelucrare a datelor epidemiologice (scopul si utilizarea lor intr-un focar de febra aftoasa);
- verificarea modului in care este furnizat si folosit echipamentul personal de protectie utilizat in lichidarea focarelor.

In timpul grupurilor de lucru organizate pe perioada exercitiului vor mai fi vor fi pregătite anunțuri pentru avertizarea populației locale, vor fi pregatite briefing-uri cu media locală, precum si rapoarte intocmite de structura administrativa de combatere locala, pentru a fi transmise structurii de combatere centrale.

3.4. Ce nu include proiectul

Cu toate ca trecerea in revista a metodelor de ucidere in ferma ar fi o parte importanta a exercitiului, nu va avea loc nicio sacrificare de animale pe timpul desfasurarii simularii. Reglementarile curente de bunastare animala nu permit exersarea sacrificarii in ferma fara dovezi clare ca este necesara uciderea imediata a animalelor intr-un exercitiu de simulare.

Nu va fi instalat pe timpul exercitiului CNCB. Modul de instalare al CNCB va fi testat cu ocazia unui exercițiu de simulare tactică in birou, pentru nivelul central de interventie,

ocazie cu care vor fi testate și modul în care funcționează comunicarea între nivelele central și local.

Industria locală și părțile interesate vor avea o implicare limitată în ziua exercițiului. Simularea în fermă va fi filmată și proiectată participanților la simulare. De asemenea, vor fi folosite fotografiile și formularistica. Larga utilizare va fi făcută prin video și fotografiile ale premisei/locațiilor infectate simulate.

Nu vor fi făcute notificări internaționale ale focarului de boală.

3.5. Rezultate așteptate ale activității de derulare a proiectului

Principalele realizări pe care le urmărește proiectul sunt următoarele:

- **Organizarea unui grup de lucru inițial** în cadrul căruia persoanele cheie și părțile implicate pot identifica și propune o serie de chestiuni menite să adauge conținut scenariului. Alcatuirea scenariului va fi posibilă numai după fixarea locației pentru desfășurarea exercițiului.
- O agendă detaliată a exercițiului a fost discutată la misiunea pe termen mediu a experților comunitari pentru verificarea planului de contingență și a manualului operațional.

Scenariul trebuie să fie realist și provocator și să includă atât activitățile din timpul seminarului preliminar, cât și activitățile cuprinse în exercițiul de simulare propriu-zis.

Problemele de interes pentru a fi testate în timpul exercițiului sunt luate în considerare pentru includerea în exercițiul final.

La conceperea scenariului trebuie cooptați și colegii din cadrul structurilor administrative locale implicate în combaterea bolilor.

Referitor la exercițiul de simulare, fazele proiectului includ:

- A. Grupuri de lucru premergătoare;**
- B. Exercițiul de simulare în timp real;**
- C. Intocmirea raportului în urma exercițiului de simulare.**

Grupuri de lucru pentru organizarea exercițiului vor avea loc la;

- Nivelul ANSVSA;
- Nivelul DSVSA;
- Nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Grupurile de lucru vor avea durata de una-doua zile, in functie de locatia unde sunt organizate. In provincie un grup de lucru va dura doua zile.

1. Tema primului grup de lucru este *Modul de organizare al exercitiului la nivel central*; intalnirea va avea loc in Bucuresti.

Structura primului grup de lucru de la nivelul ANSVSA va fi dupa cum urmeaza:

a. dimineata: reunirea Comitetului de organizare a exercitiului internațional de simulare a febrei aftoase si discutarea principalelor aspecte legate de organizarea exercitiului.

b. dupa-amiaza: intalnirea Comitetului de organizare a exercitiului internațional de simulare a febrei aftoase cu reprezentantii IDSA-LNR pentru lamurirea unor aspecte legate de alcatuirea grupurilor de lucru din timpul exercitiului de simulare.

Rezultatele primului grup de lucru vor fi luate in considerare la cel de-al doilea grup de lucru ce va avea loc la DSVSA Suceava

2. Tema celui de-al al doilea grup de lucru este pregatirea scenariului pentru exercitiul de simulare pentru febra aftoasa si pregatirea activitatilor ce urmeaza a se desfasura in timpul exercitiului de simulare. El se organizeaza la nivelul DSVSA judetean unde va avea loc simularea.

Structura celui de-al doilea grup de lucru va fi, dupa cum urmeaza:

a. dimineata intalnirea Comitetului Judetean pentru Situatiile de Urgenta, a membrilor Comitetului pentru organizarea exercitiului de simulare si a responsabililor cu gestionarea focarelor de boala de la nivelul DSVSA.

b. dupa-amiaza : intalnirea organizatorilor exercitiului de simulare de la nivelul ANSVSA cu factorii de decizie de la nivelul DSVSA pentru stabilirea detaliilor legate de exercitiul de simulare.

Rezultatele si concluziile celui de-al doilea grup de lucru vor fi luate in considerare in cadrul exercitiului real

3. Tema celui de-al treilea grup de lucru va fi: Pregatirea materialelor filmate ce vor fi constitui suportul exercitiului de simulare.

Vor participa organizatorii exercitiului de la nivel central, seful laboratorului judetean din judetul unde va avea loc exercitiul de simulare si seful de laborator pentru febra aftoasa din IDSA.

Rezultatele si concluziile grupului de lucru vor fi luate in considerare in pregatirea exercitiului real

Exercitiul real de simulare care va dura 4 zile va avea loc in perioada 7-10 septembrie 2009. Exercitiul se va concentra pe activitatile ce se vor intreprinde la suspiciune si la confirmare, pentru testarea completa a operatiunilor de control al bolii.

Cele trei nivele de comanda si control de la nivelul planului de contingenta (strategic, tactic si operational) vor fi testate si vor include raspunsul administratiilor implicate la focarul de boala.

La nivel tactic, se va stabili Unitatea Locala de Decizie (ULD) si Centrul de Interventie in Teren. Parte a exercitiului de simulare la nivelul raspunsului operational va fi si desfasurarea activitatilor specifice in cadrul unei ferme stabilite in prealabil.

Un raport al exercitiului in care se vor identifica problemele aparute si invaturile desprinse in urma exercitiului va fi date publicitatii in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului.

3.6. Limitele proiectului includ

- disponibilitatea a suficiente date legate de efectivele de animale din partea DSVSA Suceava pentru sprijinirea scenariului;
- numar insuficient de experti care sa actioneze ca evaluatori ai modului in care a corespuns reactia de raspuns fata de criza dat de structurile administrative locale cu responsabilitati in combaterea bolii.

3.7. Asumari

Acestea presupun ca:

- toate persoanele si organizatiile necesare in elaborarea scenariului si care sunt implicate in exercitiu, sa fie disponibile si sa sprijine derularea proiectului;

- pot fi obtinute suficiente date privind efectivele de animale, pentru sustinerea scenariului;
- ANSVSA dispune de fondurile necesare realizarii proiectului, altele decat cele furnizate de TAIEX;

3.8. Corelatii / dependente / parteneri

Exercitiul de simulare va evalua legaturile si interdependentele dintre partenerii operationali cheie si in particular intre Guvern, ANSVSA, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, CNCB, Prefectura, Inspectoratul Local pentru Situatii de Urgenta, CLCB, IDSA, DSVSA judeteană, Primaria locala.

Scenariul exercitiului va fi dezvoltat in stransa legatura cu acesti parteneri, dar, mai ales, cu DSVSA Suceava, tinand cont de realitatile din teren.

Partile implicate din industria de profil (asociatiile crescatorilor de animale) invitate sa participe la exercitiul de simulare, iar expertiza si sfaturile acestora se vor regasi in scenariu, pe masura ce acesta este pus in practica. Organizatiile din industria cresterii animalelor vor fi invitate sa participe la exercitiu ca observatori sau vor fi direct implicate in acesta, dupa cum se crede de cuviinta. Comitetul organizator al exercitiului de simulare va emite invitatii la acest exercitiu.

Serviciul de Comunicare si Sisteme Informativale din cadrul ANSVSA va initia si actualiza un site cu exercitiul de simulare pentru febra aftoasa. Media va fi informata doar pentru exercitiul real final. Cu toate acestea, material legat de exercitiu va fi disponibil pe un site special si prin intermediul biroului de presa al ANSVSA.

O lista a partenerilor la exercitiu poate fi gasita in **Anexa E**. Acestia vor fi implicati la unul sau mai multe nivele ale raspunsului la boala, dupa cum este precizat in planul de contingenta.

4. Beneficiile initiale ale proiectului

Obiectivele stabilite in **Anexa A** ofera justificarea pentru exercitiul de simulare si explica modul in care proiectul se integreaza in scopurile strategice urmarite de **ANSVSA**.

Proiectul exercitiului necesita angajament neintarziat a persoanelor implicate in organizarea exercitiului, in consilierea legata de proiect si a partilor interesate, pentru asigurarea unui grad sporit de constientizare in legatura cu acesta, precum si angrenarea tuturor celor implicati in realizarea lui.

Sumarul obiectivelor tinta de indeplinit pentru buna organizare a exercitiului:

- Acordul in ceea ce priveste **Proiectul de initiere** si semnarea acestuia de catre conducerea ANSVSA (obiectiv indeplinit in luna septembrie 2008)
- Stabilirea persoanelor care vor face parte din Comitetul de conducere a proiectului si a grupului de consiliere (obiectiv in curs de realizare, se asteapta emiterea ordinului de catre Presedintele ANSVSA)
- Stabilirea echipei de elaborare a scenariului si a subgrupului care se ocupa cu completarile aduse ulterior scenariului (obiectivul se va realiza la intalnirea primului grup de lucru)
- Reuniunea initiala a persoanelor de conducere din ANSVSA si DGSV (obiectiv indeplinit in luna ianuarie 2009)
- Reuniunea initiala cu organizatiile partenerilor operationali (obiectiv ce urmeaza a fi indeplinit in luna mai 2009, la Suceava)
- Reuniunea initiala cu Directorul DSVSAJ si partenerii operationali locali participanti la exercitiu (obiectiv ce urmeaza a fi indeplinit in luna mai 2009, la Suceava)
- Elaborarea scenariului cadru si distribuirea lui partenerilor la exercitiu (obiectiv ce urmeaza a fi indeplinit in luna mai 2009, la Suceava)
- Grupurile de lucru premergatoare exercitiului (enumerare anterior) (obiectiv ce urmeaza a fi indeplinit in luna mai 2009, la Suceava)
- Exerciitiul real final (obiectiv ce urmeaza a fi indeplinit in luna septembrie)

- Publicarea raportului privind acest proiect (obiectiv ce urmeaza a fi indeplinit in termen de 30 de zile de la data desfasurarii exercitiului)

5. Planul financiar

Nu se intocmeste un plan financiar special alocat acestui exercitiu, cheltuielile cu organizarea exercitiului fiind suportate de catre TAIEX.

Cheltuielile privind organizarea grupurilor de lucru premergatoare exercitiului de simulare, deplasarea si diurna participantilor din sistemul sanitar veterinar de stat la exercitiul de simulare se va suporta din bugetul ANSVSA si a DSVSA a judetului in care se organizeaza exercitiul.

6. Planul de comunicatii

Anexa D stabileste masurile si aranjamentele pentru comunicatii legate de proiect cu partile interesate, consilieri si partile implicate in acest proiect.

7. Alcatuirea si organizarea grupului de conducere a proiectului

Este stabilita in **Anexa E**.

8. Managementul proiectului si rapoartele legate de acesta

Planurile si progresele proiectului se raporteaza Sefului Serviciilor Veterinare. Raportarea se va face in urma fiecarui grup de lucru cu un raport de evidentiere a progreselor realizate.

In fiecare luna va avea loc intalnirea grupului de conducere a proiectului, iar o data la doua luni, cea a grupului de consiliere.

9. Partile interesate

Principalele parti interesate sunt prezentate in **Anexa E**

10. Registrul de risc

Anexa F contureaza registrul de risc al proiectului. Unde este posibil, riscurile se rezolva sau se reduc prin intermediul prevederilor planurilor de contingenta, cu aprobarea conducerii proiectului exercitiului. Riscurile semnificative care necesita actiuni ulterioare sunt prezentate consiliului pentru pregatirile de urgenta in legatura cu bolile exotice ale animalelor.

Registrul de risc al proiectului este atasat in **Anexa F**. Riscurile vor fi gestionate in conformitate cu procedurile stabilite de catre Directiva Consiliului 2003/85/CE, privind măsurile comunitare pentru controlul febrei aftoase care abrogă Directiva 85/511/CEE și deciziile 89/531/CEE și 91/665/CEE și amendează Directiva 92/46/CEE publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 306 din 22 noiembrie 2003, așa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2005/615/CE care amendează anexa XI la Directiva Consiliului 2003/85/CE, referitoare la laboratoarele naționale în anumite state membre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 213 din 18 august 2005. transpusa in legislatia romaneasca prin Ordinul Presedintelui ANSVSA 113/2007.

Registrul de risc este tinut sub control de catre managerul proiectului si actualizat in mod regulat, adaugand orice nou risc ce se iveste si schimband statusul riscurilor existente, unde este cazul.

Fiecare factor de risc va avea asociata o persoana care va fi responsabila de monitorizarea riscului si de actiunile adecvate.

Anexa A

Obiectivele exercitiului de simulare

Organizarea exercitiului este determinata de importanta testarii capacitatii ANSVSA de a raspunde, intr-un cadru organizat, la evolutia unui focar de febra aftoasa

Proiectul se incadreaza in programul pentru pregatirile de urgenta in legatura cu bolile exotice ale animalelor si are drept scop pregatirea ANSVSA si, in special, a departamentului sanatate animala, *prin angajamentul cu partile interesate si partenerii operationali cheie*, de a gestiona politicile, capacitatea si capabilitatea de a realiza un raspuns efectiv la un focar de boala exotica notificabila.

Beneficiile efectuarii exercitiului:

- Demonstrarea faptului ca Guvernul considera importanta amenintarea febrei aftoase si ca are stabilite politici eficiente si planuri de contingenta in acest sens;
- Oportunitatea de a testa raspunsul strategic inter-guvernamental la un focar de boala exotica notificabila;
- Oportunitatea de a demonstra un raspuns operational integrat, la o boala exotica notificabila, inclusiv partenerii operationali si informarea partilor interesate
- Oportunitatea de a testa calitatea raspunsului la o boala exotica notificabila
- Sporirea constientizarii populatiei si a partilor interesate in ceea ce priveste pregatirea pentru cazurile de urgenta

Anexa B

Planul financiar: nu se aplica

Anexa C

Diagrama structurilor guvernamentale implicate in proiect

Se testeaza structurile CNCB si CLCB din planul de contingenta al Romaniei pentru febra aftoasa.

Anexa D

Planul de comunicare

Planul de comunicare contureaza strategia proiectului pentru comunicarea cu factorii de decizie, partenerii operationali din acest exercitiu, observatorii, evaluatorii si consilierii.

Factorii de decizie listati in **Anexa E** impart factorii de decizie in categorii, in functie de gradul lor de influenta si impactul asupra proiectului. Mai jos este definit modul in care fiecare grup trebuie tratat in ceea ce priveste strategia de comunicare:

Categoria 1: Partenerii operationali cheie in exercitiu

In aceasta categorie intra **persoanele sau operatorii cheie** care trebuie identificati cat mai complet pentru a asigura implicarea puternica in realizarea proiectului si in exercitiul ca atare. Aceasta se poate realiza prin:

- participarea la consultarile din cadrul Comitetului pentru organizarea exercitiului si la grupurile de lucru in vederea elaborarii scenariului;
- actualizari scrise cu privire la progresele proiectului si acces liber la documentele exercitiului.

Categoria 2: Factori de decizie cheie

Consultari active - pot fi implicate intr-o maniera limitata in exercitiu, avand in vedere ca exercitiul nu va testa functionalitatea CNCB, ci numai a CLCB;

- pot primi invitatia de a participa la grupurile de lucru sau intalnirile legate de progresele generale ale organizarii exercitiului, atunci cand este cazul si in functie de domeniul de expertiza;

- pot primi actualizari scrise cu privire la progresele proiectului

Categoria 3: Alti factori de decizie

Mentinerea interesului asupra proiectului

- pot primi actualizari scrise cu privire la progresele proiectului

NOTA: observatorii si evaluatorii pentru exercitiul final vor fi selectati de indata ce a fost finalizata agenda exercitiului.

Metode de comunicare

- o Pagina web dedicata exercitiului de simulare, aprobata de catre Presedintele ANSVSA
- o Pachete informationale premergatoare exercitiului oferite participantilor, observatorilor si evaluatorilor
- o Rapoarte emise dupa grupurile de lucru premergatoare exercitiului de simulare legate de concluziile acestora
- o Scrisori actualizate pentru constientizarea tuturor celor implicati despre progresele proiectului
- o Vizite la DSVSAJ Suceava pentru pregatirea scenariului si a seminarului
- o Reuniuni ale participantilor externi (expertii comunitari) si interni privind progresele realizate si evaluarea planului de contingenta si a manualului operational pentru febra aftoasa.

Anexa E

Parteneri in realizarea exercitiului si partile interesate

Organizatia	Categoria de comunicatii vezi Anexa D
Comitetul National pentru Situatii de Urgenta	
ANSVSA	
Prefectura Judetului...	
Inspectoratul Local pentru Situatii de Urgenta	
DSVSA	
Primaria comunei...	
Se va completa dupa finalizarea scenariului	

Anexa F

Registrul de risc

Factori critici de succes

Principalii factori care vor determina succesul exercitiului vor fi capacitatea proiectului de a urma obiectivele cheie stabilite precizate in **Anexa G** si indeplinirea obiectivelor stabilite in paragraful 3.1. (identificate mai pe larg in aceasta anexa).

Se va considera ca proiectul a avut succes daca:

- Planul de contingenta este folosit si testat in timpul exercitiului pentru constituirea structurilor adecvate si declansarea planurilor si procedurilor necesare pentru gestionarea unui focar de febra aftoasa (*Obiectivul 1*).
- Exerciitiul testeaza impactul bolii asupra sigurantei alimentelor si elaboreaza o strategie de comunicare pentru factorii de decizie si pentru publicul larg (*Obiectivul 2*).
- Identifica punctele declansatoare care vor necesita dezvoltarea unei strategii in domeniul bunastarii animale (inclusiv necesitatea identificarii unei scheme de eliminare a cadavrelor si deseurilor rezultate, in conditii de bunastare) in timpul unui focar de febra aftoasa (*Obiectivul 3*).
- Exerciitiul testeaza legaturile de comunicare intre structurile guvernamentale, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, administratiile implicate si partenerii operationali (*Obiectivul 4*).
- Exerciitiul identifica, testeaza si inregistreaza relatiile de lucru cu partenerii relevanti, in combaterea unui focar de febra aftoasa (*Obiectivul 5*).
- Exerciitiul testeaza capacitatea de rezistenta a serviciilor de sanatate animala si a partenerilor operationali in gestionarea focarului de febra aftoasa la parametrii stabiliti de exercitiu (*Obiectivul 6*).
- Problemele legate de impactul asupra mediului in legatura cu activitatile in ferma, asociate focarului de febra aftoasa, sunt identificate si solutionate in vederea sprijinirii dezvoltarii unei strategii ulterioare (*Obiectivul 7*).

- Cerintele si punctele cheie pentru implementarea politicii de vaccinare sunt identificate pentru a permite elaborarea unei strategii in acest sens (*Obiectivul 8*).
- Testarea capacitatii de laborator in ceea ce priveste fixarea diagnosticului si timpul de asteptare pentru rezultate si modul in care aceste deziderate afecteaza politica de luare a deciziilor in cazul unui focar.

Anexa G

Registrul initial al obiectivelor cheie tinta

Obiectivul	Luna													
	Sept o8	Oct. 08	Nov. 08	Dec. 08	Ian. 09	Feb. 09	Mar. 09	Apr .09	Mai 09	Iun. 09	Iul. 09	Aug. 09	Sept. 09	Oct 09
Acordul privind proiectul de initiere	X													
Intalnirea initiala cu participantii interni					X									
Intalnirea initiala cu reprezentantii industriei si partenerii operationali														
Intalnirea initiala cu reprezentantii DSVSAJ participante la exercitiu									X					
Grupul de lucru initial			X	X	X									
Elaborarea scenariului									X					
Grupurile de lucru premergatoare						X			X			X		
Exercitiul final								X					X	
Publicarea raportului									X					X

Obiectivul	Luna													
	Sept 08	Oct 08	Nov. 08	Dec. 08	Ian. 09	Feb 09	Mar. 09	Apr 09	Mai 09	Iun 09	Iul 09	Aug 09	Sept 09	Oct 09
Acordul privind proiectul de initiere	X													
Reuniunea comitetului de conducere a proiectului						X								
Reuniunea comitetului de consiliere in privinta proiectului						X								

Intalnirea initiala cu participantii interni					X												
Informarea secretarului de stat/ CE / OIE / celelate comitete						X											
Trimiterea proiectului catre Secretarul de stat si Ministri						X											
Invitarea reprezentantilor tarilor vecine									X								
Intalnirea initiala cu reprezentantii industriei si partenerii operationali													X				
Intalnirea initiala cu reprezentantii DSVSAJ participante la exercitiu									X								
Grupul de lucru initial									X								
Elaborarea scenariului							X		X								
Lista evenimentelor principale (elaborarea agenda)						X											
Grupuri de lucru premergatoare									X				X				
Planul instructiunilor exercitiului									X								
Schita manualului vizitatorului fermei											X						
Logistica	Cazare											X					
	Catering											X					
	Etc																
	Etc																
Tehnologia																	
Raportari	Comunicatiile											X					
	Persoanele											X					

	implicate														
	Partile interesate										X				
	Public										x				
Exercitiul final														x	
Dezbaterea informatiilor obtinute in urma exercitiu															x
Publicarea raportului privind exercitiul															x